

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проєкту (програми) «Створення та розвиток Академії патрульної поліції в
складі Національної поліції України»


Піврічний/річний/заключний	Заключний	
Період звітування	01.07.2017 – 30.06.2022	
1. Вихідні дані проєкту (програми)		
Партнер з розвитку	Уряд США через Державний Департамент США/Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Посольства США в Україні	
Бенефіціар	Міністерство внутрішніх справ України	
Реципієнт	Департамент патрульної поліції Національної поліції України	
Номер реєстраційної картки проєкту	3742-04	
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів		
Узагальнені результати впровадження проєкту (програми)	У звітному періоді міжнародна технічна допомога не надходила.	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	Інформація про результати досягнуті під час реалізації проєкту (програми) не поширювались на офіційному сайті, у засобах масової інформації та в мережі Internet тому що міжнародна технічна допомога у звітному періоді не надавалась.	
Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проєкту (програми) на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	-	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-	
консультаційні послуги	-	
обладнання	-	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання	-	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми) на кінець звітного періоду	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Академія розробить план розвитку для отримання акредитації; буде розроблено пілотний проєкт модульної/орієнтованої на	Департамент патрульної поліції до діяльності по реалізації програми не залучалось.	Міжнародна технічна допомога не надходила.

вирішення проблем програми навчання, а також буде запущено пілотну програму принаймні у одному потоці слухачів як частину стандартної програми навчання;
у Академії у Києві буде відремонтовано стрілецький тир, спортивний зал із необхідним спорядженням, корпус 2, а також відповідні об'єкти інфраструктури, необхідні для навчання, будуть відремонтовані в Академіях у Кривому Розі та Рівному;
до завершення проекту Академія та заклади (установи) Національної поліції України, які здійснюють професійне навчання поліцейських стануть закладами, які забезпечуватимуть високу якість підготовки поліцейських, що підтверджуватиметься висновками незалежних міжнародних експертів, результатами опитувань, які регулярно проводитимуться серед поліцейських та керівництва Департаменту патрульної поліції, Національної поліції України та МВС України.

4. Проблемні питання та/або пропозиції.

Проблемних питань не виникало.

Відповідальна особа –
перший заступник начальника
Департаменту патрульної поліції



Олексій БІЛОШИЦЬКИЙ

Керівник реципієнта –
начальник
Департаменту патрульної поліції



Євгеній ЖУКОВ