

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту (програми) «Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління
кордонами в Україні (Перехідний проєкт)».

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний	
Період звітування	01.01.2022 – 31.12.2022	
1. Вихідні дані проєкту (програми)		
Партнер з розвитку	Уряд США через Державний Департамент США/Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Посольства США в Україні.	
Бенефіціар	Національна поліція України	
Реципієнт	Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України».	
Номер реєстраційної картки проєкту	4938-02	
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів		
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Міжнародна технічна допомога у звітньому періоді не надавалась	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	Інформація не розміщувалась	
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітнього періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	Інформація відсутня	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Інформація відсутня	
консультаційні послуги	Інформація відсутня	
обладнання	Інформація відсутня	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Інформація відсутня	
адміністративні витрати виконавця	Інформація відсутня	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітнього періоду	Фактичні результати на кінець звітнього періоду
Стійкість та спроможність Національної поліції України підвищена шляхом реагування на нагальні потреби в контексті російської військової агресії	Придбання Картриджів типу ANDE A-Chip та ANDE I-Chip, аплікатори ANDE для забору зразків для потреб Головного слідчого	Міжнародна технічна допомога у звітньому періоді не надавалась.

проти України.	управління Національної поліції України	
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Імплементація проєкту відповідає основним пріоритетним напрямам реформування НПУ, стан реалізації здійснюється відповідно до плану з урахуванням протидії військовій агресії РФ.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Не виникали		

Координатор проєкту –
заступник Голови Національної
поліції України



(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

Василь ТЕТЕРЯ